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Inledning 
Hushållningssällskapet Västra har fått i uppdrag att ta fram en underhållsplan för Tidans Vattenvårds-
förbund då gällande underhållsplan löper ut under 2020.  Den nya underhållsplanen som ska gälla för 
åren 2021–2030 ska integrera det förebyggande åtgärdsarbetet i syfte att förbättra vattenkvaliteten 
och därmed minska underhållsbehovet.  

Tidans Vattenvårdsförbund bildades vid en förrättning enligt lagen om bildande av vattenförbund 
1984-01-16. Förbundet ombildades i och med ett utlåtande från synemännen 1998-11-13. Enligt 2 § 
lagen om vattenförbund ske ett verksamhetsområde bestämmas för förbundet. Synemännen har be-
slutat att verksamhetsområdet för Tidans vattenförbund ska vara hela Tidans avrinningsområde samt 
Mariestadsfjärden. 

Vattenförbundets verksamhetsgrenar är; recipientkontroll, underhålls- och rensningsarbeten och för-
valtning. Vattenreglering var ursprungligen en av verksamhetsgrenarna med den förklarades vilande i 
utlåtande från 1998. 

Denna underhållsplan omfattar endast verksamhetsområdet underhålls- och restaureringsarbeten. 

Vattenförbundets ansvar 

Tidans vattenförbund ska ha underhålls- och restaureringsarbeten som en av sina verksamhetsgrenar. 
Inom denna verksamhetsgren ska förbundet dels utföra rensningar och vegetationsbekämpning dels 
medverka till åtgärder för att reducera mängden närsalter till vattendraget och för att återställa vat-
tendragets självrenande förmåga. Verksamheten ska bedrivas enligt av förbundet upprättade planer. 

Synemännen anger följande: 

 Underhåll av igenväxta och igenslammade diken och vattendrag kommer aven fortsättningsvis 
att behövas inom stora delar av vattendraget.  

 Där markavvattningsföretag med tillstånd enligt vattenlagen finns ska underhållsåtgärder ske 
i samråd med markavvattningsföretaget.  

 Vattenförbundet bör endast vara skyldiga att delta i underhållet av de delar av vattendraget 
som påverkats av större kommunala utsläpp. 

 Vattenförbundet ska arbeta med underhålls- och restaureringsarbeten efter en underhålls-
plan. 

 Det kommer an på markavvattningsföretagen att till vattenförbundet anmäla när underhåll 
ska ske i så god tid att förbundet kan planera in åtgärderna i sin budget.  

 Vid större arbeten bör anmälan ske till förbundet i så god tid att arbetena kan läggas in i un-
derhållsplanen. 

 Vattenförbundet ska inom ramen för denna verksamhet även arbeta offensivt och förebyg-
gande för att förbättra vattenmiljön, t.ex. våtmarker och småvatten för reduktion av närsalter 
i och till vattendraget. 

 Det är viktigt att vattenmiljöåtgärder sätts in där de är mest ”miljöeffektiva”, därför behövs en 
övergripande plan såväl som detaljplaner där prioriteringar av åtgärder och delsträckor sker. 
Dessa planer ska samordnas med underhållsplaner och kommunala planer. 

 Underhållsåtgärder som ska ombesörjas av vattenförbundet i anslutning till kraftanläggningar 
bör utföras på ett sådant sätt att de inte skadar kraftproduktionen utan istället såvitt möjligt 
gagnar denna. 
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Intressenter i Tidans Vattenförbund 

Kommuner 

Mariestad, Töreboda, Skövde, Tibro, Hjo, Tidaholm och Mullsjö.  Falköping, Jönköping och Ulrice-
hamn ingår på frivillig basis. Habo har meddelat att de inte vill ingå i förbundet. 

Delar av vattendragen som påverkas av kommunala avlopp 
 Tidan nedströms Mullsjö 
 Ösan nedströms Folkabo 
 Kräftån nedströms Timmerdala reningsverk 
 Djuran nedströms bräddningspunkten från Värsås (väg 194) 
 Ömboån med biflöde nedströms Skövde reningsverk 

Markavvattningsföretag 

Med möjlighet till 40 % stöd för underhåll 
 Lången, Kräftån, Tidan vattenavledningsföretag 1928. Kräftån och Tidan 
 Sjön Östens sänkningsföretag 1883. Tidan från utloppet ur Östen vid Hägnarud ned till sam-

manflödet mellan Tidan och Lillån nedströms Tidavad. 
 Årebergs vattenavledningsföretag 1943. Tidan 
 Velanda vattenavledningsföretag 1934. Tidan 
 Ösans vattenavledningsföretag 1929. Ösan 

Med möjlighet till 20 % stöd för underhåll 
 Djurans vattenavledningsföretag 1955. Djuran nedströms bräddningspunkten från Värsås 

(väg 194 Skövde-Hjo) 
 Ljungahems vattenavledningsföretag 1954. Ösan 
 Kavlås vattenavledningsföretag 1931. Ösan 
 Ingabo vattenavledningsföretag 1961. Ösan 
 Grunnevad m.fl. torrläggningsföretag 1913. Ösan 
 Gärdagårdens dikningsföratag 1944. Ösan 

Kraftproducerande företag 

 Metsä-Tissue AB 
 Trilleholms Kraft AB 
 Tidan-Lidan Kraft AB 
 FJS i Tidan AB 
 Moholms Elektriska 
 Annefors Energi AB 
 Minikraft A&O AB 
 Tibro Energi AB 

 Kisaströms Kraft AB 
 Karthagen Kraft AB 
 Kuredo AB 
 Holma Fabrikskraft AB 
 Öjaforsen Kraft AB 
 Olof Eneskjöld Fastighets AB 
 Tidans Regleringsförening 
 + 9 st enskilda kraftverksägare 
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Underlag för underhållsplanen 

För att få fram ett underlag för den nya underhållsplanen har Hushållningssällskapet skickat ut inform-
ation via e-post, sms och vanlig post, till berörda kommuner, kraftproducerande företag, markavvatt-
ningsföretag om att en ny plan ska upprättas. Vi har samtidigt bett dem komma in med uppgifter om 
behov av underhåll och rensningsåtgärder.  

Utskicken har följts upp med telefonsamtal och SMS-kontakt. Den 4 december 2019 genomfördes en 
inventering av några platser aktuella för rensning och borttagande av träd.  

Jämfört med gällande plan för perioden 2011–2020 skiljer sig den nya planen på framförallt två punk-
ter. 

 Den är mer inriktad på förebyggande åtgärder än tidigare plan 
 Arbetet sker i högre omfattning i projektform. Projekten har oftast extern finansiering i större 

eller mindre grad vilket ger möjligheter till mer omfattande åtgärder. 

Det har också funnits önskemål om att korta tiden för planens tidsomfång, detta bl.a. med tanke på 
att mycket av arbetet sker i projektform och projekten oftast inte sträcker sig mer än 2–3 år framåt i 
tiden.  

En annan diskussionsfråga har varit träd. I kontakter med kraftverksägare inför arbetet med denna 
plan framkom att det vanligaste problemet som de påtalade var träd som kom med strömmen, fast-
nade mot gallren där och riskerade att orsaka dämning. Träd mot gallren är kraftverksägarnas ansvar 
enligt miljöbalkens bestämmelser. I den tidigare underhållsplanen bedömdes inte heller riskträd vara 
vattenvårdsförbundets ansvar samtidigt som det påtalades att det borde läggas större vikt vid att av-
lägsna fallande träd eller andra hinder som riskerade att bilda slamproppar. 

Riskträd är träd som fortfarande fäster i strandkanten men ligger i vattnet eller lutar kraftigt ut över 
detta och riskerar att vid ett högvatten följa med strömmen och fastna på bankar, vid broar eller kraft-
verksgaller och orsaka dämning eller bilda brötar. Det finns anledning att överväga att arbeta med 
riskträd eftersom det trots allt är enklare och medför en mindre risk att åtgärda innan de hamnar i 
vattnet.  

Förslag på policy om riskträd 

 Träd som direkt påverkas av vattendraget på ett sätt att de ökar erosionen och riskerar att 
falla i vattnet och driva med strömmen vid högflöden betraktas som riskträd. 

 Som riskträd betraktas endast träd i områden som inte omfattas markavvattningsföretag 
(dock ej samma som övriga underhållsåtgärder då även delsträckor som inte har kommunala 
reningsverk uppströms omfattas) 

 Policyn omfattar inte heller träd i direkt anslutning till kraftverksdammar där kraftverksäga-
ren själv har rådighet över träden. 

 Områden med riskträd anmäls till förbundet 
 Området inventeras till fots eller med drönare och en bedömning görs av vilka träd som be-

höver tas bort. Dessa markeras med tydlig snitsling. 
 Markägaren kontaktas. 
 Borttagning (genom entreprenör eller genom markägarens försorg, förbundet ersätter utfö-

raren med i förväg uppgjord summa). Vattenförbundet påtar sig aldrig eget utföraransvar. 
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Projekt som bidrar till Vattenförbundets arbete 

Greppa Näringen - Ökad kolinlagring 

Ett sätt att arbeta förebyggande med hela avrinningsområdet är att öka mängden lagrat kol i marken. 
Inom Greppa finns en modul 12B Mullhalt-Bördighet som erbjuder rådgivning inom detta område. En 
ökad kolinlagring ökar markens förmåga att hålla vatten och närsalter och ger dessutom positiva kli-
mateffekter. Hushållningssällskapet Västra har upphandlat denna modul och kan erbjuda den till lant-
brukare i hela området. Greppa-rådgivning är kostnadsfri och belastar inte förbundets budget. Den 
bidrar ändå till förbundets arbete varför förbundet bör verka för att sprida information om rådgiv-
ningen. 

Kontakt:  
Maria Höjer 0511–24839  
Hushållningssällskapet Västra    
 

LEVA 

Tidans vattenförbund har tillsammans med Hushållningssällskapet Skaraborg fått stöd för projektet 
Minskad övergödning i Tidan. Projektet är ett LEVA-projekt (Lokalt engagemang för vatten) och ska 
minska övergödningen i prioriterade delar av avrinningsområdet. Projektet finansierar en vattensam-
ordnare som ska samordna och hitta lämpliga lägen för åtgärder. Projektet pågår till 2023.  

Kontakt:  
Maria Höjer 0511–248 39/ Johanna Olsson 0511-248 73 
Hushållningssällskapet Västra    
Sofia Kämpe, 0733-10 78 69, sofia@torpetlantbruk.se 

LOVA 

Ett nytt LOVA-projekt söks under våren 2020 för verksamhet som sträcker sig till 2024. Det ska arbeta 
med att genomföra åtgärder i de områden som bedömts lämpliga av LEVA-projektet och där markä-
garna är positiva till åtgärder. Det handlar om bl.a. strukturkalkning, kalkfilterdiken, fosfordammar, 
kalkfilterdammar etc. LOVA-projektet är ett bra sätt att växla upp Vattenförbundets egna medel och 
få många förebyggande åtgärder utförda. 

Kontakt:  
Sofia Kämpe 0733 – 10 78 69, sofia@torpetlantbruk.se 
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Föreslagna insatser – generella åtgärder 

Riskträd 

Kostnad: Initialt 25 000 kr 2021 därefter från budgetposten oförutsett. 

Tidpunkt: 2021-2030 

Träd har rapporterats in från områden uppströms följande kraftstationer: 

Plats:  Koordinater:  Kontakt: 
Trilleholm  6503529 432341 Carl Rosenblad 
Kvarntorp  6493454 442258    Carl Rosenblad 
Lunne  6492808 442805 Carl Rosenblad 
Sörbylund  6480545 436657 Per Beckman 
Kisa Ström  6460392 444557  Mats Haglund 
Madängs Kvarn 6444256 437022 F Johansson 070- 534 48 44 

Dessa områden bör inventeras och åtgärdas enligt den föreslagna trädpolicyn (se ovan). Listan fylls 
löpande på med nya inrapporterade objekt. Åtgärder 2022 och framåt tas från bugetposten oförut-
sett. 

Vasslåtter – uppföljning och eventuell upprepning 

Kostnad: Initialt 30 000 kr 2021, då identifierade åtgärder genomförs, ur budgetposten oförutsett. 

Tidpunkt: 2021-2030 

Under tidigare planperioder har vasslåtter varit en vanlig åtgärd i avrinningsområdet. Vass behöver 
oftast klippas under flera år för att varaktigt hållas tillbaka. Eftersom rotfiltar och övriga naturgivna 
förutsättningar finns kvar efter klippning kommer ofta vassen tillbaka.  

Inför tidigare plan hade stora delar av avrinningsområdet inventerats, så är inte fallet med denna 
plan. För att följa upp tidigare åtgärder föreslås en inventering av de områden där klippning skett un-
der föregående period. Inventeringen genomförs 2021 och resulterar i en plan över eventuell fortsatt 
klippning och förnyad inventering. Medel avsätts för genomförandet av inventeringen under 2021. 
Medel för de åtgärder i form av vasslåtter och förnyad inventering som identifieras 2021 tas från pos-
ten oförutsett. 
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Föreslagna åtgärder - punktinsatser 

Objektsbeskrivningar 

Sjön Östen  

Åtgärd: Muddring 

Kostnad:180 000 kr 

Tidpunkt: 2021-2022 

Östen har problem med igenväxning av in och utlopp. Dess-
utom har Tidans inlopp i sjön ändrat riktning. Under 2019 
har omfattande lodning och projektering genomförts av 
Terra Limno vid Ösans utlopp. Syftet är att ge underlag för 
igenläggning av kanaler samt underhållsmuddring i viken ös-
ter om deltat. Resultatet presenteras under 2020 och ger ett 
underlag för fortsatt arbete med området. Arbete med myn-
dighetskontakter och eventuella tillstånd påbörjas under 
2020 och 2021. Samtidigt inventeras utloppet där det finns 
problem med träd nära bron. Peglar ska också anläggas för 
att få bättre kontroll på vattenståndet. De praktiska åtgär-
derna genomförs 2022. Östen är ett våtmarksområde av in-
ternationell betydelse för fågellivet och skyddat som Natura 2000-område utifrån såväl fågeldirekti-
vet som art och habitatdirektivet. Det är möjligt att projektmedel kan sökas från Naturvårdsverket då 
det i bevarandeplanen under ”Prioriterade åtgärder” bl.a. tas upp ”Åtgärder för att bibehålla eller 
uppnå god vattenkvalitet och hydrologi som gynnar de utpekade fågelarterna”. Förbundet ger bidrag 
med 40% av kostnaden för åtgärderna.  

Kontakt: Lars Pettersson 070-3378675, Terra Limno, 

Anders Gustavsson 0500-44 21 05, Sjön Östens sänkningsföretag 1883 

Lars Ahlstrand 0500-44 11 94, Ösans vattenavledningsföretag 1929 

 
Rörsås, Mariestad 

Åtgärd: Våtmark 

Koordinater: 6499357, 432590 

Kostnad: 100 000 kr 

Tidpunkt: 2021 

Beskrivning: Förbundet har i januari 2020 ansökt om LOVA-
medel för att anlägga våtmark. Anläggningskostnaden är be-
dömd till ca 1.000.000 kr. Beviljas projektet kommer åtgär-
den att genomföras 2020-21 med medfinansiering på 
100 000 kr från förbundet och 100 000 från markägaren. 
 
Kontakt: Arne Larsson 
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Tidan – Vads Kvarn 

 
Åtgärd: Rensning 

Koordinater: 6493926 441991  
                        6493537 442179 
Kostnad: 100 000 Kr  

Tidpunkt: 2025 planering, 2027 utförande 

 Beskrivning: Behov av rensning och vassklippning på två 
ställen i Tidan. Dels där väg 200 går över ån i samhället, på 
östra sidan ån, dels ca 200 m nerströms kraftstationen, vid 
Vads kvarn. Vid fältbesök 2019-12-04 konstaterades att om-
rådet uppströms kyrkan var kraftigt igenväxt och i behov av 
rensning.  En rensning kommer även att öka tillgängligheten 
till vattendraget inne i Tidan. Området vid nedströms Vads 
kvarn var mindre påverkat men en bank med vegetation var 
på väg att bildas mitt i fåran. Rensning kan göras om man 
ändå har maskiner på plats för att åtgärda igenväxningen 
uppströms kyrkan. Området är dock tidigare rensat och åt-
gärden är förenad med en del problem, bl.a. kraftig slam-
ning. De båda punkterna hålls under uppsikt.  
 
Kontakt: Lennart Jonsson 070-233 59 27 
 
 
Djuran 

 
Åtgärd: Fosfordammar 

Kostnad: 100 000 kr 

Tidpunkt: 2020 

Beskrivning: Vattenanalyser i Djuran har på sina håll visat helt 
syrefria förhållanden. Orsaken är övergödningsproblem och att 
det finns mycket vegetation i fåran. Genom LOVA-projektet ut-
reds det om eventuella åtgärder är möjliga. Dessutom pågår 
arbete med ny styrelse i markavvattningsföretaget. Tre lant-
brukare i avrinningsområdet har visat intresse av att anlägga 
fosfordammar för att minska läckaget till vattendraget. 
Projektet är osäkert men LOVA-medfinansieringen finns med i 
budgeten för 2020. Det tas ändå med här eftersom de 
praktiska åtgärderna eventuellt kan förskjutas till 2021. 
 
Kontakt: Sofia Kämpe 0733 – 10 78 69  
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Sörbylunds kraftstation 

 
Åtgärd: Rensning 

Koordinater: 6480545 436657  

Kostnad: 70 000 kr 

Tidpunkt: 2022 planering, 2024 utförande 

Beskrivning: Det finns behov av att rensa vass och sediment 
i kraftverksdammen och utreda möjligheten att använda 
kraftverksdammen som fosforfälla. För att se om sedimen-
tet kan användas på jordbruksmark och bedöma skyddsåt-
gärder vid rensningen görs under 2020 sedimentprovtag-
ning och analyser. Det behövs screening via 2 samlingsprov. 
Provtagning och analys kostar ca 15 000 kr, uppföljande 
provtagning och analys ca 15 – 30 000 kr. Medfinansiering 
sker via LOVA och recipientkontrollen. Om provtagningen 
ger tillfredställande resultat går vi vidare med rensning så 
snart utrymme finns i budget. Rensningen behöver detalj-
planeras och kostnadsberäknas. 
 
Kontakt: Per Beckman  

 

Lången, Kräftån, Tidans markavvattningsföretag av år 1928 

 

Åtgärd: Plantering av al 

Kostnad: 50 000 kr 

Tidpunkt: 2021-2022 

Beskrivning: Plantering av Al för att stabilisera och binda upp 
strandbrinkar kommer att påbörjas under 2020 och 
fortsätter under följande år om det visar sig fungera bra 
(10 000 kr). Det finns ett behov av del-rensning under peri-
oden i närtid. Senaste rensningen genomfördes 2014. För-
bundet finansierar åtgärderna till 40%. 
 
Kontakt: Lennart Bogren 0500-127 41 47,  
                Anders Lindström 070-735 31 41  
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Blikstorp 

 

Åtgärd: Rensning 

Koordinater: 6460392, 444557 

Kostnad: 100 000 kr 

Tidpunkt: 2023 planering, 2025 utförande 

Beskrivning: Det finns ett behov av att rensa kraftverksdam-
men vid Blikstorp. Kraftverksägaren har sökt och fått tillstånd 
från Länsstyrelsen. Finansiering saknas dock. Vid fältbesök 
19-12-04 konstaterades att dammen var kraftigt igenväxt av 
bl.a. kaveldun.  Vi avvaktar resultatet vid screeningen vid 
Sörbylunds kraftstation och tar reda på hur länge tillståndet 
gäller. Om Sörbylund ser lovande ur genomförs Blikstorp på 
samma sätt med ett års förskjutning. 
 

Kontakt: Claes Sventoft, Blikstorps Kraftverk, 070–7605452 

 
 
Bergsgårdens Kraftstation, Vättak, Tidaholms kommun. 

 

Åtgärd: Rensning 

Koordinater:  N:6438624  E:434366 
N:6438666  E:434351 
N:6438702  E:434306 
N:6438726  E:434280 
N: 6438638 E:434360 

Kostnad: 100 000 kr 

Tidpunkt: 2024 planering, 2026 utförande 

Beskrivning: Här behövs enligt kraftverksägarenägaren rens-
ning av slambankar och vass mm för att motverka dämning 
av åns vattenflöde vid framtida översvämningar pga klimat-
förändringar med kraftiga nederbördsmängder. Objektet är 
inte besökt i fält. Vi avvaktar resultatet av screeningen vid 
Sörbylunds, och Blikstorps kraftstationer. Om dessa projekt 
ser lovande ut genomförs Vättak på samma sätt med två års 
förskjutning  

 
Kontakt: Bo Johansson, 070–6652071 
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Tidplan med kostnader 

År Plats Åtgärd Kostnad 
2021 Östen Planering, tillstånd muddring 40 000 
 Rörsås Våtmark inom LEVA/LOVA 100 000 
 Hela området LEVA/LOVA 50 000 
 Tidigare åtgärdade Uppföljning vasslåtter 30 000 
 Inrapporterade områden Uppföljning träd enligt policy 25 000 
 Långan, Kräftån, Tidan Plantering av al 5 000 
 Långan, Kräftån, Tidan Rensning 40 000 
 Hela området Oförutsedda åtgärder 10 000 
  Summa 300 000 
2022 Östen Muddring 140 000 
 Hela området LEVA/LOVA 100 000 
 Sörbylund Detaljplanering, anmälan/tillstånd 10 000 
 Långan, Kräftån, Tidan Plantering al 5 000 
 Hela området Oförutsedda åtgärder 45 000 
  Summa 300 000 
2023 Hela området LEVA/LOVA 150 000 
 Blikstorp Detaljplanering, provtagning 40 000 
 Hela området Oförutsedda åtgärder 140 000 
  Summa 300 000 
2024 Hela området LEVA/LOVA 100 000 
 Sörbylund Rensning 60 000 
 Bergsgårdens Kraftstation Detaljplanering, provtagning 40 000 
 Hela området Oförutsedda åtgärder 100 000 
  Summa 300 000 
2025 Blikstorp Rensning 60 000 
 Vads kvarn Detaljplanering, kostnadsberäkning 20 000 
 Hela området Oförutsedda åtgärder 220 000 
  Summa 300 000 
2026 Bergsgårdens Kraftstation Rensning 60 000 
 Hela området Oförutsedda åtgärder 240 000 
  Summa 300 000 
2027 Vads Kvarn Rensning 80 000 
 Hela området Oförutsedda åtgärder 220 000 
  Summa 300 000 
2028 Hela området Oförutsedda åtgärder 300 000 
  Summa 300 000 
2029 Hela området Oförutsedda åtgärder 300 000 
  Summa 300 000 
2030 Hela området Oförutsedda åtgärder 300 000 
  Summa 300 000 
  Summa hela perioden 3 000 000 

 


