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Inledning 
Hushållningssällskapet Västra har tidigare tagit fram en underhållsplan för Tidans Vattenförbund som 
gällde för åren 2021–2030. En uppdaterad underhållsplan kommer årligen att presenteras på förbun-
dets årsstämmor för antagande och ska integrera det förebyggande åtgärdsarbetet i syfte att förbättra 
vattenkvaliteten och därmed minska underhållsbehovet. Nuvarande underhållsplan är antagen på 
stämman 2025. 

Tidans Vattenvårdsförbund bildades vid en förrättning enligt lagen om bildande av vattenförbund 
1984-01-16. Förbundet ombildades i och med ett utlåtande från synemännen 1998-11-13. Enligt 2 § 
lagen om vattenförbund ska ett verksamhetsområde bestämmas för förbundet. Synemännen har be-
slutat att verksamhetsområdet för Tidans vattenförbund ska vara hela Tidans avrinningsområde samt 
Mariestadsfjärden, där Tidans vattenförbund är förbund och vattenråd. 

Vattenförbundets verksamhetsgrenar är; recipientkontroll, underhållsarbeten och förvaltning. Vatten-
reglering var ursprungligen en av verksamhetsgrenarna med den förklarades vilande i utlåtande från 
1998. 

Denna underhållsplan omfattar endast verksamhetsområdet underhållsarbeten (underhåll, rensning 
och miljöförbättrande åtgärder). 

 

Mål och visioner 

Vision  
Tidan och dess biflöden skall vara ett levande och vackert vattendrag med ett rikt djur- och växtliv som 
människor och verksamheter i avrinningsområdet kan nyttja och vara stolta över. 

 

Mål  
Vattenförbundet skall ”genom vattenvård främja att vattnet utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt 

Vattenförbundet skall arbeta för vattendraget och vattenförbundets medlemmar genom att verka för 
ett hållbart nyttjande av Tidan och dess biflöden för såväl rekreation som vattenkraft, bevattning och 
som recipient.  

Förbundet skall utgöra en arena för samråd och diskussion mellan olika intressenter, vara ett stöd i 
arbetet med planering och projektering av miljöåtgärder, och genom rådgivning och information 
driva på arbetet där det behövs. 

Målet med förbundets verksamhet är att ta fram åtgärdsförslag, verka för och utföra arbeten som 
bidrar till att: 

 Att öka kunskapen om Tidans och dess biflöden hos förbundets medlemmar och hos 
allmänheten  
 Minska transporter och förbättra vattenkvalitén avseende kväve, fosfor, organiskt 
material och föroreningar. 
 Öka den vattenmagasinerande förmågan i avrinningsområdet. 
 Bevara och återställa vattendragets förmåga att transportera bort vatten.  
 Skapa förutsättningar för ett rikt och varierande växt- och djurliv i och utmed vatten-
dragen, till exempel genom fria vandringsvägar för fisk. 
 Berika landskapsbilden 
 Öka tillgängligheten till vattendraget för det rörliga friluftslivet. 
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 Utföra och utveckla recipientkontrollen för att i högre grad kunna styra åtgärdsarbetet 
dit det är mest effektivt. 

 

Vattenförbundets ansvar 

Tidans vattenförbund ska ha underhålls- och restaureringsarbeten som en av sina verksamhetsgrenar. 
Inom denna verksamhetsgren ska förbundet dels utföra rensningar och vegetationsbekämpning dels 
medverka till åtgärder för att reducera mängden närsalter till vattendraget och för att återställa vat-
tendragets självrenande förmåga. Verksamheten ska bedrivas enligt av förbundet upprättade planer. 

Synemännen anger följande: 

 Underhåll av igenväxta och igenslammade diken och vattendrag kommer aven fortsättningsvis 
att behövas inom stora delar av vattendraget.  

 Där markavvattningsföretag med tillstånd enligt vattenlagen finns ska underhållsåtgärder ske 
i samråd med markavvattningsföretaget.  

 Vattenförbundet bör endast vara skyldiga att delta i underhållet av de delar av vattendraget 
som påverkats av större kommunala utsläpp. 

 Vattenförbundet ska arbeta med underhålls- och restaureringsarbeten efter en underhålls-
plan. 

 Det kommer an på markavvattningsföretagen att till vattenförbundet anmäla när underhåll 
ska ske i så god tid att förbundet kan planera in åtgärderna i sin budget.  

 Vid större arbeten bör anmälan ske till förbundet i så god tid att arbetena kan läggas in i un-
derhållsplanen. 

 Vattenförbundet ska inom ramen för denna verksamhet även arbeta offensivt och förebyg-
gande för att förbättra vattenmiljön, t.ex. våtmarker och småvatten för reduktion av närsalter 
i och till vattendraget. 

 Det är viktigt att vattenmiljöåtgärder sätts in där de är mest ”miljöeffektiva”, därför behövs en 
övergripande plan såväl som detaljplaner där prioriteringar av åtgärder och delsträckor sker. 
Dessa planer ska samordnas med underhållsplaner och kommunala planer. 

 Underhållsåtgärder som ska ombesörjas av vattenförbundet i anslutning till kraftanläggningar 
bör utföras på ett sådant sätt att de inte skadar kraftproduktionen utan istället såvitt möjligt 
gagnar denna. 

Ansvar för riskträd och döda träd 

Riskträd är träd som fortfarande fäster i strandkanten men ligger i vattnet eller lutar kraftigt ut över 
detta och riskerar att vid ett högvatten följa med strömmen och fastna på bankar, vid broar eller kraft-
verksgaller och orsaka dämning eller bilda brötar. Det finns anledning att överväga att arbeta med 
riskträd eftersom det trots allt är enklare och medför en mindre risk att åtgärda innan de hamnar i 
vattnet.  

Under de senaste 5 åren har flera gånger frågan kommit upp om träd som redan lossnat och driver 
med vattnet i Tidan. Frågan om vem som har rådighet över åtgärder med träd har utretts under 2025. 

Träd mot gallren vid kraftverksdammar är kraftverksägarnas ansvar enligt miljöbalkens bestämmelser. 

Riskträd är alltid markägarens ansvar att hantera. Beträffande redan döda träd, som inte längre fäster 
i strandbanken och finns någonstans i vattnet äger aktuellt markavvattningsföretag rådighet över att 
hantera. Finns träden inom naturreservat eller Natura 2000-områden har respektive 
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områdesförvaltare rådighet över åtgärderna. Döda träd utanför markavvattningsföretagens båtnads-
områden och naturområdena är vattenförbundets ansvar. 

 Områden med riskträd och döda träd anmäls till förbundet. 
 Respektive ansvarsorganisation eller -person kontaktas. 
 Borttagning 8genom entreprenör eller genom markägarens försorg, förbundet ersätter utfö-

raren med i förväg uppgjord summa). Vattenförbundet påtar sig aldrig eget utföraransvar. 

Karta med markavvattningsföretagens båtnadsområden presenterades på årsstämman 2025. Dessa 
finns annars på Länsstyrelsens hemsida att få tag i. Där finns även områden för Natura 2000-områ-
den samt naturreservat. 

 

Intressenter i Tidans Vattenförbund 

Kommuner 

Mariestad, Töreboda, Skövde, Tibro, Hjo, Tidaholm och Mullsjö.  Falköping, Jönköping och Ulrice-
hamn ingår på frivillig basis. Habo har meddelat att de inte vill ingå i förbundet. 

Delar av vattendragen som påverkas av kommunala avlopp 
 Tidan nedströms Mullsjö 
 Ösan nedströms Folkabo  
 Kräftån nedströms Timmersdala reningsverk 
 Djuran nedströms bräddningspunkten från Värsås (väg 194) 
 Ömboån med biflöde nedströms Skövde reningsverk 

Markavvattningsföretag 

Med möjlighet till 40 % stöd för underhåll 
 Lången - Kräftån, Tidan vattenavledningsföretag 1928. Kräftån och Tidan 
 Sjön Östens sänkningsföretag 1883.  
 Årebergs vattenavledningsföretag 1943. Tidan 
 Velinga vattenavledningsföretag 1934. Tidan 
 Ösans vattenavledningsföretag 1929. Ösan 

Med möjlighet till 20 % stöd för underhåll 
 Djurans vattenavledningsföretag 1955. Djuran nedströms bräddningspunkten från Värsås 

(väg 194 Skövde-Hjo) 
 Ljungahems vattenavledningsföretag 1954. Ösan 
 Kavlås vattenavledningsföretag 1931. Ösan 
 Ingabo vattenavledningsföretag 1961. Ösan 
 Grunnevad m.fl. torrläggningsföretag 1913. Ösan 
 Gärdagårdens dikningsföratag 1944. Ösan 

Kraftproducerande företag 

 

 Metsä-Tissue AB 
 Trilleholms Kraft AB 
 Tidan-Lidan Kraft AB 

 FJS i Tidan AB 
 Moholms Elektriska 
 Annefors Energi AB 
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 Minikraft A&O AB - Hönsa 
 Tibro Energi AB 
 Kisaströms Kraft AB 
 Karthagen Kraft AB 
 Kuredo AB 
 Holma Fabrikskraft AB 

 Öjaforsen Kraft AB 
 Kyrkekvarns kraftverk AB 

o Tidans Regleringsförening styr 
reglering från Stråken 

 + 9 st enskilda kraftverksägare samt 8 
företag i biflödena 

Totalt finns 382 vattendomar i Tidans avrinningsområde. Även häradsdomar finns i avrinningsområ-
det.   
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Underlag för underhållsplanen 

Bakgrund 

Inför arbetet med den årliga uppdateringen av underhållsplanen har den utsedda arbetsgruppen haft 
4 möten under 2025. Planen ska antas på årsstämman. 

Som antogs vid förra årsstämman är numer Underhållsplanen: 

 Mer inriktad på förebyggande åtgärder än tidigare plan 
 Innehållande flera åtgärdsförslag som är mer miljöanpassade och med ett angreppssätt att öka 

motståndskraften mot klimatförändringar 
 Mer uppbyggd efter möjligheter att jobba med åtgärder i projektform. Projekten har oftast 

extern finansiering i större eller mindre grad vilket ger möjligheter till mer omfattande åtgär-
der. 

Framtagna förslag, nya idéer samt utförda åtgärder presenteras nedan. Inledningsvis hänvisas till olika 
möjligheter för projektansökningar. 

Projekt som bidrar till Vattenförbundets arbete 

Greppa Näringen  

Inom Greppa finns olika moduler med speciella inriktningar på rådgivningen. Målen är minskade ut-
släpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. För att hitta 
rådgivande företag gå in på Greppa Näringens hemsida: https://greppa.nu/fa-radgivning/hitta-radgiv-
ningsforetag  

Greppa-rådgivning är kostnadsfri och belastar inte förbundets budget. Den bidrar ändå till förbundets 
arbete varför förbundet bör verka för att sprida information om rådgivningen. 

LEVA 

Tidans vattenförbund har tillsammans med Hushållningssällskapet Västra fått stöd för projektet Mins-
kad övergödning i Tidan. Projektet är ett LEVA-projekt (Lokalt engagemang för vatten) och syftet är att 
minska övergödningen i prioriterade delar av avrinningsområdet. Projektet har finansierat en vatten-
samordnare som ska samordna och hitta lämpliga lägen för åtgärder. Projektet pågick till 2023. Slut-
rapport finns på förbundets hemsida. 

LONA 

Genom ett LONA-finansierat projekt har Naturvårdsgruppen Väst AB av Tidans vattenförbund fått upp-
draget att göra landskapsekologiska analyser för att ta fram förslag på områden som lämpar sig för 
anläggning av våtmarker och andra vattenförbättrande åtgärder. Området för kartläggning av våtmar-
ker och andra vattenvårdsåtgärder omfattar enligt avtal Ösans, Klämmabäckens, Djurans och Skepps-
brobäckens avrinningsområden. Analyserna har främst syftat till att identifiera lokaler lämpade för åt-
gärder som på olika sätt motverkar övergödning, gynnar den biologiska mångfalden och förbättrar 
vattenhushållning och klimatanpassning inom Tidans åtgärdsområde.  

Arbetet finns sammanställt i en slutrapport med två bilagor med föreslagna prioriterade lägen. Läs 
gärna rapporten om ni är intresserade av fördjupning inom dessa områden. Vår erfarenhet är att det 
är betydligt lättare att komma fram till faktiska åtgärder där engagerade och intresserade människor 
finns. 
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LOVA 

Genomförda LOVA-projekt finns redovisade på hemsidan för vidare läsning. 

Ett nytt projekt för LOVA åtgärdssamordning söktes i april 2025. Detta blev avslaget. 

Ett nytt projekt för åtgärdssamordning planeras att sökas under 2026. 

Genomförda LOVA-projekt utöver åtgärdssamordning: 

Under 2025 slutredovisades LOVA Fosfordammar och småvatten. 2 fosfordammar, varav en med in-
novativt kalkfilterdike på Dannemarka i Hjo kommun. 

 

Sökta projekt inom Strategisk plan 
Stora Tolsby, förstudie och restaurering av befintlig våtmark. Pågående dec 2025 och slutfört i början 
av 2026. 

Hagen, Kälvene. Medel beviljade, men vid start upptäcktes markförhållande som omöjliggjorde ge-
nomförande. 

Bäck Bryggaregården. Sökt företagsstöd våtmark, ej komplett, då området ligger inom ett båtnadsom-
råde för ett inaktivt markavvattningsföretag. Nya tag med ansökan och hantering av markavvattnings-
företaget under 2026.  

 

Kontakt:  
Susanne Johansson, 070-101 63 09, susanne.johansson@hushallningssallskapet.se  
 

Föreslagna insatser – generella åtgärder 

Riskträd 

Kostnad: Tas från budgetposten oförutsett. 

Tidpunkt: 2026-2036  

Fram till 2026 har rapporterats träd från nedanstående områden (kraftverk/markägare): 

 Madängs såg (inventerat och de flesta markägare är kontaktade, ligger inom markavvattnings-
företag och ordförande söks) 

 Kullö – Natura 2000 område samt reservat 
 Vid Tidans utlopp i sjön Östen – gräns Natura 2000-området och markavvattningsföretag. 
 Vättak. Delvis åtgärdat och kontakt önskas under senare delen av 2026. 
 Ettaks strömmar (inväntar svar från LSt om möjlighet till åtgärder inom reservatet) 
 Trilleholm 
 Kvarntorp 
 Lunne 
 Sörbylund  
 Kisa ström 
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De beskrivna områdena ligger i förslag till prioriteringsordning och åtgärdade områden tas bort lö-
pande. 

Dessa områden bör inventeras och åtgärdas enligt den ansvarsförklaring som beskrivs i inledningen. 
Listan fylls löpande på med nya inrapporterade objekt.  

Vasslåtter – uppföljning och eventuell upprepning 

Kostnad: Tas från budgetposten Underhåll 

Tidpunkt: 2026-2036 

Under tidigare planperioder har vasslåtter varit en vanlig åtgärd i avrinningsområdet. Vass behöver 
oftast klippas under flera år för att varaktigt hållas tillbaka. Eftersom rotfiltar och övriga naturgivna 
förutsättningar finns kvar efter klippning kommer ofta vassen tillbaka.  

Arbetsgruppen har under 2025 jobbat med en handlingsplan för vasshantering.  

 

Översvämningsrisker 

Under 2025 har vattenförbundet blivit uppmärksammade på nödvändigheten att jobba med över-
svämningsfrågan och 2 studiebesök har skett på områden vid Stora Ek. 
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Föreslagna åtgärder - punktinsatser 

Objektsbeskrivningar 

 
Sörbylunds kraftstation 

 
Åtgärd:  Projektering och identifiering av utredningsbehov innan rensning 

Kostnad:  75.000 kronor (projektering och identifiering av utredningsbehov) 

Tidpunkt:  2026 projektering 

2028 genomförande 

Beskrivning: Det finns behov av att rensa vass och sediment 
i kraftverksdammen och utreda möjligheten att använda 
kraftverksdammen som fosforfälla. För att se om sedimen-
tet kan användas på jordbruksmark och bedöma skyddsåt-
gärder vid rensningen gjordes under 2020 sedimentprovtag-
ning och analyser. Det behövs screening via 2 samlingsprov. 
Provtagning och analys är genomförd (Calluna 2020). Det 
finns inga hinder att lägga massor på jordbruksmark. Vi dis-
kussion med Per framkom även behov att titta på vilka ut-
redningar som behöver göras då det inte finns en vatten-
dom utan en häradsdom. Rensningen behöver detaljplane-
ras, kostnadsberäknas och utredningsbehov behöver fastställas. 
 
Kontakt: Per Beckman  
 
 
Bergsgårdens Kraftstation, Vättak, Tidaholms kommun. 

 

Åtgärd: Projektering innan rensning 

Kostnad:  75.000 kronor (projektering) 

Tidpunkt: 2026-2027 

Beskrivning: Här behövs enligt kraftverksägarenägaren rensning 
av slambankar och vass mm för att motverka dämning av åns vat-
tenflöde vid framtida översvämningar pga klimatförändringar 
med kraftiga nederbördsmängder. Objektet är inte besökt i fält.  

Bo har tagit bort träd själv och rensat en del vass. 
Det finns mer vass att rensa. Hur kan träd sparas i samband med denna åtgärd? Objektet besöks till 
hösten 2026 (enligt markägares önskemål önskas en senare kontakt) för en kostnadsberäkning och 
projektering. 

Bo har även slagit vassen vid Gimmenesjön. 
Kontakt: Bo Johansson 
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Tidan – Vads Kvarn och inne i samhället 

Vads kvarn: 
Åtgärd 1: Projektering (förstudie) och rensning 

Kostnad: 75.000 kronor (projektering) i budgeterade medel 

Tidpunkt: 2025-26 planering, 2027 utförande 

Sydöst bron inne i samhället 
Åtgärd 2: Projektering, rensning och vasshantering 

Ingen kostnad budgeterad för Tidans vattenförbund 

Tidpunkt: 2025.26 planering, 2027 genomförande 

Beskrivning: Behov av rensning och vassklippning. Dels där 
väg 200 går över ån i samhället, på östra sidan ån, dels ca 200 
m nerströms kraftstationen, vid Vads kvarn. Vid fältbesök 
2019-12-04 konstaterades att området uppströms kyrkan var 
kraftigt igenväxt och i behov av rensning. En rensning kommer 
även att öka tillgängligheten till vattendraget inne i Tidan. Be-
hovet av rensning finns kvar på två ställen, medan behovet av 
vassklippning endast finns kvar inne i samhället nära bron. Ett 
förslag är att involvera fler parter i åtgärden inne i samhället 
(sportfiskarna, fvo m fl) för att se om det finns andra möjlig-
heter än bara ta bort vassen. 
 
Åtgärden inne i Tidans samhälle är under planering och kom-
mer att utföras i regi av Skövde kommun. En handlingsplan 
bör upprättas för samplanering av åtgärder för att effektivt 
utnyttja maskiner och personal. 
Vid inventering i april 2025 (Lars-Åke Carlsson och Torsten Sahlin) konstaterades fortsatt stort behov 
av rensning nedströms Vads kvarn. Däremot sågs inget större behov av vasslåtter här. 
 
I bäcken (Skeppsbrobäcken) nedströms bron har kommunen ansvar och rensning är utförd. 
 
Kontakt inne i samhället: Skövde kommun, Inger Carlsson 
Kontakt Vads kvarn: Lennart Jonsson 
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Lången - Kräftån, Tidans markavvattningsföretag av år 1928 

 

Åtgärd: Rensning, förstudie görs av markavvattningsföretaget 

Kostnad: 40% av kostnaderna på bästa anbud) 

Tidpunkt: 2026-2027 

Beskrivning: Rensning vid Kottholmen. Det är den gamla åfåran som rensningen omfattar. Anmälan 
om vattenverksamhet är gjord och inskickad till Länsstyrelsen (dec 2025). Beslut inväntas. 
Ett anbud har kommit in. 
 

 
 
 
 
Kontakt: Lennart Bogren och Anders Lindström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


